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        خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
              والتنسيق بين الدوائر البلدية

محضر جلسة الدائرة البلدية برياض النصر
بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي  لسنة 2019  
1- معطيات بخصوص البلدية :
أ - إسم البلدية : بلدية أريانة				اسم المنطقة :الدائرة البلدية برياض النصر
ب - عدد السكان بالبلدية : 114486ألف ساكن		عدد السكان بالمنطقة : 26151ألف ساكن
ت - تاريخ الجلسة : 02 ديسمبر 2018
ث - مكان الجلسة :قاعة الجلسات بالدائرة البلدية برياض النصر
ج - إسم ميسر الجلسة : الهام بن صالح، الجليدي جبران، أم الخير بلغيث ، نزار الادب
ح - محضر محرر من قبل :أم الخير بلغيث رئيسة  مصلحة شؤون المجلس و المكتب البلدي و اللجان
خ - محضر مصادق عليه من طرف : محمد العربي فاضل موسى رئيس البلدية اريانة  
2- معطيات بخصوص الجلسة :
أ – عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقةالبلدية رياض النصر:
	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة
	عدد النساء ضمن المشاركين
	عدد المشاركين
	


	1
	16
	46
	العدد الجملي 

	2.17
	34.78
	100
	(%النسبة (



ب – جدول الأعمال :
	
ضبط مشاريع البنية الأساسية لسنة 2019 بالدائرة البلدية رياض النصر








3 – تذكير بالإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمنطقةالبلدية رياض النصر:
	المناطق
	الطرقات
	الأرصفة
	التنوير
العمومي
	الربط بشبكة التطهير المياه المستعملة (%)
	وجود إشكاليات لتصريف مياه الامطار

	
	نسبة الطرقات في حالتها جديدة
أو متوسطة
(%)
(1)
	نسبة الطرقات في حالة تتطلب التدخل
(%)
(1)
	نسبة الأرصفة
في حالتها جديدة
أو متوسطة
(%)
(1)
	نسبة الأرصفة في حالة تتطلب التدخل
(%)
(1)
	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي
(%)
(2)
	نسبة التغطية بشبكة التطهير
(%)
(2)
	

	دائرة رياض النصر

	النصر 2
	61
	39
	72
	28
	100
	100
	نعم

	النصر 1
	72
	28
	75
	25
	100
	100
	لا


(1) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو الأرصفة المعنية على مساحتها الجملية وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة
(2) يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة
4- المشاريع المدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي 2018 والمشاريع الوطنية والجهوية الأخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة البلدية رياض النصر:
	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
	أسئلة وملاحظات المشاركين

	
السيد خالد الجبالي (مدير المصالح الفنية):أشار الى انه بالنسبة :

المشاريع المنتهية أو بصدد الإنجاز (خلال سنة 2018)

	نسبة التقدم
	تاريخ انطلاق الأشغال
	الكلفة الجمليةأد
	اسم المشروع

	100%
	-
	494.000,000
	تهيئة الحي الشعبي –طريق بنزرت

	100%
	-
	385.652,991
	تهيئة طريق برج التركي

	40%
	03/08/2017
	858.692,605
	تهيئة قاعة فرحات حشاد

	85%
	14 /11/2016
	611.200,470
	تهيئة مستودع الحجز

	100%
	-
	887.371,732
	تعشيب الملعب البلدي

	40%
	05 /06/ 2018
	1.025.643,150
	تهيئة حجرات الملابس

	40%
	16 /05/ 2018
	780.692,063
	تهيئة ساحة المنزه السادس

	100%
	-
	150.000,000
	تهيئة ساحة الشهداء

	75%
	19 /04/ 2017
	1.380.072,880
	مشروع تغطية ملاعب كرة السلة حي الأمير بالمنزه السابع




المشاريع التي ستنطلق بداية سنة 2019 (مرحلة الإعلان على طلب العروض)


	مناطق التدخل
	الكلفة
	اسم المشروع

	-أريانة المدينة
-الحي الشعبي
-حي المستقبل
-أريانة الجديدة 1 و 2
-حي الوفاق UV4
	4500 أد
	مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2017.

	-برج البكوش
-حي التعمير
	700أد
900 أد
	مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 1.

	-حي الملاحة
-كوشة الجير
	2400 أد
1000 أد
	مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 2.

	-المنزه السادس
-المنزه السابع
	1000 أد
	مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 3.

	--حي النصر 2
	1000 أد
	مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2016 القسط 4.

	المنطقة البلدية
	800 أد
	برنامج صيانة الطرقات











المشاريع التي بصدد الدراسة و ستنطلق خلال سنة 2019
	نسبة تقدم الدراسة
	الكلفة
	اسم المشروع

	60%
	1000أد
	بناء دائرة بلدية أريانة المدينة وفضاء المواطن

	60%
	1600 أد
	بناء مركب طفولة بالمنزه السادس

	100%
	600أد
	إعادة بناء سوق ساحة سليمان اللمسي

	25%
	1000أد
	صيانة قصر البلدية

	50%
	2250 أد
	مشروع تهيئة البنية الأساسية (طرقات – ترصيف- تطهير و تصريف الأمطار) برنامج 2018

	60%
	150 أد
	تهيئة ساحة سلا

	50%
	450 أد
	تهيئة ملاعب أحياء























المشاريــــــع المؤجلة و الملغاة


	سبب التأجيل
	الكلفة
	اسم المشروع

	مشكل عقاري/اعتمادات غير كافية
	1000 أد
	تهيئة منتزه بئر بلحسن

	مشكل عقاري/اعتمادات غير كافية
	1000 أد
	المسرح البلدي

	مشكل عقاري/اعتمادات غير كافية
	3000 أد
	المسبح البلدي

	مشكل عقاري
	1100 أد
	بناء قاعة ألعاب فردية

	سيتم إعادة النظر في الدراسة
	900 أد
	تهيئة سوق الطيب المهيري

	سيتم إعادة النظر في الدراسة
	150 أد
	تهيئة الدائرة البلدية النصر

	مشكل عقاري
	4700 أد
	اقتناء عقار و بناء قصر البلدية

	ملغى
	150
	مفترق أمام المعتمدية

	ملغى
	250
	المستودع البلدي

	ملغى
	100
	سياج بملعب عزيز تاج













































ثم أوضح أن دراسات مشاريع القرب لسنة 2016 و 2017 أفرزت ارتفاعا في كلفة انجاز المشاريع و قد ارتأى المجلس البلدي استغلال الاعتمادات المرصودة لبعض المشاريع المؤجلة و الملغاة في تمويل مشاريع القرب لسنة 2016-2017-2019 و ذلك حسب البيان التالي :


	المبلغ المقترح طرحه أ.د
	الكلفة  أ.د
	اسم المشروع

	2.600
	2.950
	المسبح البلدي

	850
	1000
	المسرح البلدي

	150
	150
	مفترق أمام المعتمدية

	250
	250
	المستودع البلدي

	100
	100
	سياج بملعب عزيز تاج

	3.950
	المجموع


















	


5– مشاريع القرب المقترحة من طرف المشاركين بالمنطقة البلدية رياض النصر خلال سنة 2019 مرتبة حسب الأولوية:
	رأي المصلحة الفنية/المرافق الفني
	الكلفة التقديرية
(أ.د)
	موقع التدخل (الأنهج والأحياء)
	نوعية التدخل
	المشروع

	تمت برمجته خلال سنة 2016
	
	شارع أريانة الورودالنصر 2

	تعبيد و ترصيف
	
الطرقات و
الأرصفة

	يمكن التدخل فيه خلال مشروع الصيانة  2019
	
	الجلولي فارسالنصر 1

	تعبيد و ترصيف
	

	ستتم برمجتها خلال سنة 2019
	
	دوشنب – اخشباد – ألبانيا- عبد الله القيرواني –الحاجب عبد الوهاب النصر 1

	تعبيد و ترصيف
	

	ستتم برمجتها خلال سنة 2019
	
	نهج مدينة الموصلالنصر 1

	تعبيد و ترصيف
	

	ستتم برمجتها خلال سنة 2019
	
	نهج مدينة القصيم النصر 1

	تعبيد و ترصيف
	

	ستتم برمجتها خلال سنة 2019
	
	نهج مدينة الرضوى النصر 1

	تعبيد و ترصيف
	

	ستتم برمجتها خلال سنة 2019
	
	نهج رشاد الباجي النصر 1

	ترصيف
	

	سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء)و سيتم تحديد الأولوية للتدخل في حدود الاعتمادات المخصصة)
	
	شارع اريانة الورود – جلولي الفارس- اكرانيا – سراييفو – دوشنب  -اشخباد- طاجكستان- عبد الله القيراوني – عبد الوهاب – البانيا
	تصريف مياه الأمطار
	تصريف مياه الأمطار

	سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء)و سيتم تحديد الأولوية للتدخل في حدود الاعتمادات المخصصة)
	
	التدخل بمدينة الروضة واقامة جامع السلام والمدرسة الابتدائية النصر 2 وصيانة الدورية للقنوات وشارع بن كحلة وشارع الباهي الادغم و نهج محمد علي الشيخ ومفترق طريق محمد علي بن كحلة والشادلي النيفر
	تصريف مياه الأمطار
	

	تهيئة فضاء نهج أكرانيا والعناية بالمناطق الخضراء بمنطقة النصر 1: ليست منطقة خضراء
	
	تهيئة فضاء نهج أكرانيا والعناية بالمناطق الخضراء بمنطقة النصر 1 تهيئة فضاء نهج أكرانيا 

	صيانة و تهيئة منطقة خضراء
	المناطق الخضراء

	تهيئة المنطقة الخضراء بأعلى واد القرى  بصدد التهيئة بالتنسيق مع club leo
 - مسلك صحي وتهيئة المنطقة الخضراء على واد رويش : للنظر و البرمجة بالتنسيق مع رئيس الدائرة--شارع الورود قبالة الطريق السريعة x20للبرمجة 
– تهيئة منطقة خضراء المحاذية بالمدرسة الإعدادية مهيأة وبصدد الصيانة
	
	تهئية الحديقة المتواجد بنهج دكتور سليم عمار – تهيئة المنطقة الخضراء بأعلى واد القرى - المركب التربوي René Descartes - مسلك صحي وتهيئة المنطقة الخضراء على واد رويش - امام المعهد -شارع الورود قبالة الطريق السريعة x20– نهج مدينة اليمامة – تهيئة منطقة خضراء المحاذية بالمدرسة الاعدادية 
	صيانة و تهيئة منطقة خضراء
	

	تمت برمجتها في إطار تكملة مشروع سنة 2016
	
	أريانة الورودالنصر 1

	تنوير عمومي
	تنوير عمومي

	ستتم برمجتها خلال سنة 2019
	
	عبد الله الزواغيالنصر 2

	تنوير عمومي
	تنوير عمومي

	تمت برمجتها في إطار مشروع سنة 2016
	
	صيانة تنوير أنهج النصر 2
	تنوير عمومي
	


6 – نقاش وتفاعل مع المشاركين :
	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
	أسئلة وملاحظات المشاركين

	




	السيد أمير التركي (النصر 1) :
- التنوير العمومي  : شارع اريانة الورود – جلولي الفارس- اكرانيا – سراييفو – دوشنب  -اشخباد- طاجكستان- عبد الله القيراوني – عبد الوهاب – البانيا - 
- تعبيد الطرقات : شارع اريانة الورود – جلولي الفارس- اكرانيا – سراييفو – دوشنب  -اشخباد- طاجكستان- عبد الله القيراوني – عبد الوهاب – البانيا
-تصريف مياه الامطارشارع اريانة الورود – جلولي الفارس- اكرانيا – سراييفو – دوشنب  -اشخباد- طاجكستان- عبد الله القيراوني – عبد الوهاب – البانيا 
- الارصفة: شارع اريانة الورود – جلولي الفارس- اكرانيا – سراييفو – دوشنب  -اشخباد- طاجكستان- عبد الله القيراوني – عبد الوهاب – البانيا 
- المناطق الخضراء : تهيئة فضاء نهج أكرانيا والعناية بالمناطق الخضراء 
السيدات ريم بن عامر و هادية جابر وهدى بن رمضان (النصر 2) :
- التنوير العمومي  : صيانة كامل الشبكة بمنطقة حي النصر 2 استعمال الطاقة المتجددة للتنوير العمومي بمنطقة حي النصر 2 – شارع اريانة الورود- نهج عبد الزواغي – تنوير المنطقة الخضراء امام المعهد – نهج سعيد الباجي 
- تعبيد الطرقات : الطريق الرابط بين المدرسة الخاصة René Descartesnouveau mall– صيانة كامل نهج الموصل – نهج مدينة القصيم – نهج محمد علي بن كحلة – شارع الباهي الادغم – شارع الورود– تسييج الطريق بين برج التركي واقامة اكروبول 
- تركيز مخفظات سرعة شارع عبد العزيز المستوري ومحمد بن كحلة وشاذلي النيفر امام المعهد
 - تركيز العلامات المرورية للانهج الفرعية لمدينة الموصل ونهج الاوس 
-تصريف مياه الامطار: التدخل بمدينة الروضة واقامة جامع السلام والمدرسة الابتدائية النصر 2 وصيانة الدورية للقنوات وشارع بن كحلة وشارع الباهي الادغم و نهج محمد علي الشيخ ومفترق طريق محمد علي بن كحلة والشادلي النيفر 
 - تصريف مياه الامطار المنحدرة من اعلى واد القرى وهضبة النصر 
- الارصفة : تهيئةارصفة مدينة الروضة وامامالمعهد–نهج مدينة الموصل – نهج رشاد الباجي – المنطقة المحاذية لواد القرى وبرج التركي– نهج محمد علي بن كحلة - 
- المناطق الخضراء :تهئية الحديقة المتواجد بنهج دكتور سليم عمار – تهيئة المنطقة الخضراء بأعلى واد القرى - المركب التربوي René Descartes- مسلك صحي وتهيئة المنطقة الخضراء على واد رويش - امام المعهد-شارع الورود قبالة الطريق السريعة x20– نهج مدينة اليمامة –تهيئة منطقة خضراء المحاذية بالمدرسة الاعدادية 


7 – قائمة اسمية لممثلي المنطقة البلدية رياض النصر:
	الإسم واللقب
	العمر
	الإختصاص/
المهنة
	العنوان
	ممثل عن(الشباب/المرأة/الرجال

	امير التركي
	52
	مهندس معماري
	إقامة آسيا الهادي نويرة
	رجل

	فوزي زعق
	67
	متقاعد
	نهج صراييفو
	رجل

	هادية جابر
	55
	مهندسة اتصالات
	نهج عبد العزيز المستوري
	امرأة

	هدى بن رمضان 
	38
	فلاحة
	نهج سد مأرب 
	شابة


8- نتائج الجلسة بالمنطقة البلدية رياض النصر:
1.8 – ملاحظات بخصوص التدخلات المطلوب إنجازها بالمنطقة البلدية رياض النصروتاريخ الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية:
	رأي المصلحة الفنية/المرافق الفني
	الكلفة التقديرية
	جدوى المشروع للمنطقة (*)
	نتائج التصويت 
	موقع التدخل (الأنهج والأحياء)
	نوعية التدخل
	المشروع

	
	600 أد

	هام
	
	الحاجب عبد الوهاب النصر1
	تعبيد و ترصيف
	الطرقات و الارصفة

	
	
	هام
	
	البانيا النصر1
	تعبيد و ترصيف
	

	
	
	هام
	
	عبد الله القيرواني النصر1
	تعبيد و ترصيف
	

	
	
	هام
	
	دوشنب النصر1
	تعبيد و ترصيف
	

	
	
	هام
	
	اخشباد النصر1
	تعبيد و ترصيف
	

	
	
	هام
	
	عزالدين الحامي النصر1
	تعبيد و ترصيف
	

	
	
	هام
	
	مدينة الموصل النصر1
	تعبيد و ترصيف
	

	
	600 أد

	هام
	
	مدينة القصيم النصر1
	تعبيد و ترصيف
	

	
	
	هام
	
	مدينة الرضوى النصر1
	تعبيد و ترصيف
	الطرقات و الارصفة

	
	
	متوسط
	
	ترصيف رشاد الباجي النصر1
	ترصيف
	

	سيتم إعداد دراسة للمناطق المعرضة للفياضانات (المناطق الزرقاء)و سيتم تحديد الأولوية للتدخل في حدود الاعتمادات المخصصة و المقدرة ب 500 أد 
	تصريف مياه الأمطار
	تصريف مياه الأمطار

	سيتم التدخل بالمنطقة البلدية  باعتمادات تقدر ب 315 أد
	صيانة و تهيئة منطقة خضراء
	المناطق الخضراء

	
	25 أد

	هام
	
	عبد الله الزواغي النصر2
	التنوير العمومي
	التنوير العمومي


(*) تأثير المشروع على المنطقة البلدية المعنية : ضعيف – متوسط – هام
سيتم الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية والمالية من قبل المصلحة الفنية بالبلدية يوم الأربعاء الموافق لــــ12 ديسمبر 2018

2.8 – ملاحق :
1.2.8 – عرض البلدية :
	أنظر القرص



2.2.8 – صور الجلسة بالمنطقة البلدية رياض النصر:
	أنظر القرص


9 – رأي المشاركين في خطة الإتصال المعتمدة:
	كثافة الوسائل الاتصالية المعتمدة  حققت مشاركة هامة من طرف المتساكنين


10-  رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة :
	


11- مواضيع أخرى تم النقاش فيها مع المشاركين :
	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية
	أسئلة وملاحظات المشاركين

	



	- التدخل لصيانة الطريق بعد اشغال المتدخلين العموميين 
- تجميل المدينة من خلال دهن واجهات البناءات 
- تعديل صبغة الفضاءات التجارية وملامتها مع الواقع
- الصيانة الدورية لقنوات تصريف مياه الامطار
- انجاز مشروع النصر – الهادي نويرة بدون سيارات وتخصيص حافة للنقل من الجهتين 
– اعادة تركيز العلامات المرورية لمنطقة حي النصر 2
- انجراف الطريق المؤدي الى وادي القرى 
- استغلال جامع القبي لجزء من الرصيف 
- الحرص على استخدام الوقت للتنوير العمومي
- صيانة الملعب المحاذي للمدرسة 
- إعادة تسييج حوض المياه
- مراقبة شاحنات حمل المواد البناء 
- التدخل في الاستغلال المشط للارصفة من طرف المحلات التجارية 
- توحيد ارتفاع الارصفة 

- مراجعة المثال المروري لشارع الهادي نويرة وشارع الباهي الادغم 
- تركيز مخفضات السرعة بنهج عبد العزيز المستوري ومحمد بن كحلة و شاذلي النيفر 
- تخصيص ممر للدراجات
- الحسن وضعية الاكشاك بمنطقة النصر 2
- إحداث مآوى للسيارات بشارع الهادي نويرة واحداث ممر للمعاقين 
- مراقبة المواصفات الصحية والحمائية بالمناطق الخضراء 




ميسر الجلسة                  	رئيس بلدية اريانة 
الهام بن صالح							محمد العربي فاضل موسى
الجليدي جبران
أم الخير بلغيث
نزار الادب
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