

اجتماع مجلس دائرة المناره

المنعقدة ليوم الإربعاء 2020/12/30 على الساعة الخامسة مساء

إلتام مجلس دائرة المناره في تاريخه و ساعته بقاعة الجلسات برئاسة السيدة أمينة

الزهروني رئيسة الدائرة و بحضور كل من السادة :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| متصرف الدائرة | • الأسعد المحمدي |
| رئيسة لجنة المرأة | • سنية الصغير |
| رئيس لجنة الإعلام | • أحمد حشانة |
| مستشار بلدي | • جلال تقية |
| مواطن | • محمد العياري |
| رئيس جمعية المنطقة الخضراء | • فيصل بن حمزة |
| عضو بجمعية المنطق الخضراء | • محسن توفيق بلخيرية |
| عضوة بجمعية المنطقة الخضراء بالمنزه 6 | • وفاء شهيدي |
| عضو بجمعية المنطقة الخضراء بالمنزه 6 | • أميمة بحرون |
| عضو بجمعية المنطقة الخضراء بالمنزه 6 | • رؤى السلامي |
| مجتمع مدني | • نادية بياوي |
| عضو بجمعية المنطقة الخضراء بالمنزه 6 | • ياسين معمر |
| رئيس الشبكة التونسية للإقتصاد | • محمد بن محمود |
| موظف | • إلياس السلامي |
| مهندس | • محمد الزغل |
| مجتمع مدني | • عليسة عمارة |
| ممثل أريانة | • الحبيب رابح |
| ممثل في التعمير | • حسام عكاري |

للنظر في جدول الأعمال التالي :

متابعة الأشغال بالمسلك الصحي المنزه 6

افتتحت الجلسة السيدة آمنة الزهروني مرحبة بجميع الحاضرين ثم عرضت جدول أعمال الجلسة مشددة على الإلتزام به في جميع المداخلات و أحالت الكلمة إلى السيدة ناجية العيوني .

● **ناجية العيوني :** أفادت أن الإعتمادات المرصودة كانت في حدود الأربعون ألف ديناراً

و هو مبلغ غير كاف لذلك تم تحويل اعتماد قدره 280 ألف ديناراً إضافية إنطلق على إثره المشروع حسب المراحل المعروفة (DAO – APD – APS) و قدمت بسطة عن مكونات المشروع من منبت و حديقة و sac à sable للأطفال و غيرها . وقد تم

تركيز لوحة بيانات بالموقع تحتوي على مثال تفصيلي للمشروع منذ إنطلاق الأشغال في

شهر جانفي كما أن نسبة الإنجاز بلغت 95 بالمائة رغم ظروف الحجر الصحي و أشارت

إلى أنه لم يقع قبول الأشغال إلى حد الآن . إثر ذلك أوضحت أن أحد أسباب تراكم المياه

هو إستعمال المعدات الثقيلة من طرف المقاول مما نتج عنه تراص التربة (tassement)

و قد تم التنبيه عليه للقيام بعملية ضخ المياه كحل و قتي و عرضت مثالا هندسيا يبين

أماكن تراكم المياه و الطريقة الفنية المتبعة لضمان سيلان المياه (système de

drainage)

● **توفيق بلخيرية :** كان من المفروض تركيز (SYSTEME DE DRAINAGE)

منذ البداية .

● **حمادي الزغل :** تساءل عن المبلغ المرصود و على أي أساس تم رصده كما تساءل عن

تقليل الأشجار و غرس أشجار بكلفة 100 ألف دينار و كذلك عن تكاليف سياج بكلفة 70

ألف دينار في حين أن السياج موجود .

• فيصل بن حمزة : إحتج عن زيارة تمت إلى المنطقة الخضراء في ذات اليوم دون إستدعاء الجمعية .

• رئيسة الدائرة : أوضحت ان لا علم لها بالأمر .

• فيصل بن حمزة : بين أن هدف الجمعية المساعدة في حين أن البلدية لا تمكنها من الأمثلة و المعطيات و لم يقع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات الجمعية في الجلسات كذلك الجمعية ليس لها علم بكلفة المشروع و جزئياته و عبر عن أسفه عن تقطيع الأشجار .

أما في خصوص تراكم المياه فقد تم الإستئناس بخبير و كان رأيه SYSTEME DE DRAINAGE لا يقع إستعماله في مثل هذا النوع من المناطق الخضراء و تساءل هل أن البلدية قد قامت بالدراسات و إن كانت موجودة فليقع مدنا بها مشيرا أن المشكل متوقع و هو ما أثار إستياء الجمعية .

• إلياس السلامي : تساءل عن غياب لوحة بيانات للمشروع و حول تكاليف الأشغال و عن غياب إجراءات السلامة في الحضيرة .

• ناجية العيوني : أوضحت أنه خلال إعداد المشروع تم إستدعاء الجمعية لعدة جلسات و هناك محاضر تثبت مصادقة الجمعية بعد النقاشات بالإضافة إلى ذلك فقد تم تقديم المشروع على عين المكان يوم الإحتفال بعيد الشجرة و أيضا يوم غنطلاق الأشغال بتاريخ 20 جانفي بحضور الجميع فضلا عن تنزيل كافة البيانات في بوابة البلدية و تركيز لوحة بيانات وسط الحديقة .

كما أن مكتب الدراسات قد أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى السيدة عليسة عمارة جميع المعطيات المتعلقة بالمشروع كما تم إعلام المقاول بالإشكالية و قد إستعان بخبير لوضع DRAINAGE على نفقته بإعتبار وجود ضمان لمدة سنة .

• رئيسة الدائرة : أفادت أن السيدة ناجية لها إلتزامات عائلية و هي مجبورة عن المغادرة .

• عليسة عمارة : إحتجت عن مغادرة السيدة ناجية العيوني و شكرت رئيسة الدائرة عن

شجاعتها لعقد هذه الجلسة نطالب بإجراء أختبار من طرف مكتب دراسات AGREE