

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2023

رقم الصفقة	موضوع الصفقة	مبلغ الصفقة (د.ت)	نوع الصفقة	نوع التعاقد	نوع التمويل	التاريخ التقديري									
						2023/07/24	2023/07/03	2023/06/28	2023/06/27	2023/06/21	-	2023/06/12	2023/05/23	2023/04/21	2023/04/15
12	التعمير والترميمات والاصلاحات وتصريف الامطار بالاعتماد على الدراسات والبيانات الاجمالية لسنة 2021	200	مقاولات	مقاولات	مقاولات	2023/10/16	2023/09/25	2023/09/20	2023/09/19	2023/09/13	-	2023/08/10	2023/07/12	2023/06/30	
13	التعمير والترميمات والاصلاحات وتصريف الامطار بالاعتماد على الدراسات والبيانات الاجمالية لسنة 2021	150	مقاولات	مقاولات	مقاولات	2023/10/16	2023/09/25	2023/09/20	2023/09/19	2023/09/13	2023/06/12	2023/05/23	2023/04/22	2023/04/15	
14	التعمير والترميمات والاصلاحات وتصريف الامطار بالاعتماد على الدراسات والبيانات الاجمالية لسنة 2023	270	مقاولات	مقاولات	مقاولات	2023/10/16	2023/09/25	2023/09/20	2023/09/19	2023/09/13	-	2023/08/09	2023/07/10	2023/06/30	
15	التعمير والترميمات والاصلاحات وتصريف الامطار بالاعتماد على الدراسات والبيانات الاجمالية لسنة 2023	240	مقاولات	مقاولات	مقاولات	2023/10/16	2023/09/25	2023/09/20	2023/09/19	2023/09/13	-	2023/08/10	2023/07/11	2023/06/30	
16	التعمير والترميمات والاصلاحات وتصريف الامطار بالاعتماد على الدراسات والبيانات الاجمالية لسنة 2023	100	مقاولات	مقاولات	مقاولات	2023/10/16	2023/09/25	2023/09/20	2023/09/19	2023/09/13	-	2023/08/11	2023/07/12	2023/06/30	

ممن رئيس البلدية وبتفويض منه
الكاتب العام
الإمضاء عادل الوسلاتي