



محضر الجلسة العامة الثانية للبرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي 2020

1- معطيات بخصوص البلدية

- أ- اسم البلدية : بلدية أريانة
- ب- عدد السكان بالبلدية : 114486
- ت- تاريخ الجلسة : 14 ديسمبر 2019
- ث- مكان الجلسة : قاعة الجلسات منتزه بئر بلحسن
- ج- اسم ميسر الجلسة : الهام بن صالح
- ح- محضر محرر من قبل : أم الخير بلغيث رئيسة مصلحة شؤون المجلس و المكتب البلدي و اللجان
- خ- محضر مصادق عليه من طرف : محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة الثانية:

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة
106	27	
النسبة (%)	25.47	

ب - جدول الأعمال :

- 1- تقديم الاطار العام للجلسة
- 2- تقديم المشاريع المهيكلية
- 3- تقديم المشاريع الادارية
- 4- تقديم مشاريع القرب وضبط الصيغة النهائية للبرنامج السنوي للاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2020
- 5- نقاش

3 - قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خلال سنة 2020 :

نوعية التدخل (*)	المنطقة	الكلفة	عدد المنتفعين	التاريخ المتوقع		الملاحظات
				لانتهاء الأشغال	لانطلاق الأشغال	
1- برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين						
دراسات لمشاريع المخطط		595 000		2020/12	2020/3	
التنوير العمومي		800 000		2020 /12	2020 /08	
تعبيد الطرقات والأرصفة		1 200 000		2021 /4	2020 /10	
تهيئة الحدائق العمومية		400 000		2020 /5	الدراسة: 2020 /02	
				2020 /12	الاشغال : 2020 /08	
2- برامج مهيكلية للمدينة						
اقتناء قطعة أرض لتوسعة المقبرة		100 000				انتظار في تحديد السعر من طرف وزارة املاك الدولة لاستكمال اجراءات الاقتناء
اقتناء عدد 02 آلة رافعة		400 000		2020/11	2020/2	
اقتناء موزعات تذاكر آلية لوقوف السيارات		400 000		2020/4	2020/1	بصدد اعداد كراس شروط والمتوقع الاعلان عن طلب العروض 2020/3
تجهيز المسرح البلدي		140 000		2020/7	2020/1	
تهيئة قطعة أرض لتوسعة المقبرة		200 000				
تهيئة المؤسسات التربوية (المركبات الصحية)		100 000		2020/8	2020/6	
تركيز مجسم بمناسبة عيد الورد		80 000		2020/4	2020/4	
غراسه أشجار التصفيف		50 000		2020/11	2020/9	
تركيز الري الآلي وحفر الآبار		200 000		2020/11	2020/6	
تجهيز فضاء ألعاب بجودة الحياة-رياض الأندلس- مسلك صحي 6 -أريانة المدينة حي المستقبل		100 000		2020/10	2020/7	

	2020/11	2020/7		1 000 000		تهيئة ملعب عزيز تاج (تعشيب)
	2020/8	2020/5		100 000		قاعة عزيز تاج (إعادة الأرضية)
	2020/8	2020/5		200 000		تهيئة شاملة لروضة الأطفال
	2020/6	2020/4		250 000		تهيئة المآوي شبه آلي
	2020/8	2020/5		300 000		تهيئة السوق الطيب المهيري
	2020/10	2020/7		200 000		تهيئة الأسواق اليومية

3- برامج إدارية

	2020/6	2020/4		100 000		اقتناء تجهيزات إدارية
	2020/7	2020/6		100 000		كاميرات مراقبة
	2020/6	2020/4		100 000		اقتناء معدات اعلامية
	2020/11	2020/02		36 000		اقتناء شاحنة صغيرة ذات 4 عجلات و اربعة ابواب
	2020/11	2020/02		72 000		عدد 2 شاحنة صغيرة ذات 4 عجلات وأربعة أبواب
	2020/11	2020/02		65 000		عدد 1 جرار فلاحي
	2020/11	2020/02		200 000		آلة ماسحة mini grader
	2020/11	2020/02		100 000		شاحنة 4*4 (pick-up) مجهزة ببخاخ للمبيدات على شكل رذاذ
	2020/11	2020/02		391 000		شاحنة شفط مياه كبيرة الحجم لمجابهة الكوارث
	2020/11	2020/02		36 000		شاحنة صغيرة ذات 4 عجلات و 4 أبواب
	2020/11	2020/02		100 000		شاحنة خفيفة مجهزة بسلم (تنوير عمومي)

شاحنة مجهزة بصهرج 6000 لتر		200 000		2020/02	2020/11
آلة رافعة مجهزة		140 000		2020/02	2020/11
عدد 02 شاحنة خفيفة مزدوجة 4*4		140 000		2020/03	2020/08
اقتناء 100 حاوية فضلات حديدية سعة 770 لتر	100 000			2020/02	2020/05
اقتناء 150 حاوية فضلات بلاستيكية 770 لتر				2020/02	2020/05
اقتناء 500 حاوية فضلات 120 لتر للفرز		100 000		2020/02	2020/05
اقتناء سلات أرضية		40 000		2020/02	2020/05
اقتناء عدد 4 مضخات مجرورة يدويا ذات محرك سعة 120 لتر		20 000		2020/03	2020/08
اقتناء عدد 2 بخاخ للمبيدات محمولة على الظهر		20 000		2020/03	2020/08
اقتناء آلة تضبيب حراري كبيرة الحجم		20 000		2020/03	2020/08
اقتناء عدد 02 سيارات مصلحة		80 000		2020/03	2020/08
اقتناء عدد 10 دراجات نارية		25 000		2020/03	2020/06
المجموع		9.000.000			

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع المزمع إنجازها خلال سنة 2020، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها.

- قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج الاستثمار السنوي 2019 والتي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020:

بيان المشروع (*)	الكلفة الأصلية	الكلفة المحينة	عدد المنتفعين	تاريخ الإنطلاق في الإنجاز	مدة الإنجاز	نسبة /مرحلة الإنجاز	التاريخ المتوقع لانتهاء الأشغال	ملاحظات
- حي النزهة	900	4950		2020/6	200 يوم		2020/12	تم اجراء تحويل اعتمادات بزيادة 850 أد
- المنزه الخامس	1500			2020/6	200 يوم		2020/12	
- رياض الاندلس	1100			2020/6	200 يوم		2020/12	
- حي النصر	600			2020/6	150 يوم		2020/10	

	2020/12		200 يوم	2020/6			-	- المنزه 8
	2020/09		150 يوم	2020/5			500	صيانة الأنهج بكامل الدوائر البلدية
	2020/7		120 يوم	2020/4			500	التنوير العمومي
	2020/09		150 يوم	2020/5		1000	400	تصريف مياه الامطار
							300	دراسات خاصة بالمشاريع
بصدد الدراسة بصدد الدراسة	2020/05		90 يوم	2020/03		150 44	315	المناطق الخضراء تهيئة مسلك صحي بالنصر 1 تهيئة ساحة الجلاء
أصبح بيان المشروع تشجير مدينة اريانة	2020/4		100 يوم	2020/02		62.102	100	دراسة وإحداث منبت
أصبح بيان المشروع: اقامة اعمدة بالطاقة الشمسية	2020/8		120 يوم	2020/5			100	دراسة برامج ادخال الطاقة المتجددة
		10%		2020/9			150	دراسة وانجاز صيانة المناطق الاثريّة
	2021/3		240 يوم	2020/6			250	دراسة المخطط المروري
								دراسة احداث وسائل نقل عمومي سريع داخل المنطقة البلدية
								دراسة لإحداث مسلك للدراجات و منطقة المترجلين
	2020/02		220 يوم	2020/7			840	روضة أطفال قاعة متعددة الاختصاصات للانشطة الشبابية
	2020/5			2020/1		332.796	350	صيانة المسرح البلدي بأريانة
تم الغاء المشروع و تحويل اعتماداته							180	تهيئة فضاءات شغل لفاقدي السند
	2020/2	20%		2019/11		78.778	100	تهيئة المؤسسات التربوية
							205	تهيئة مأوي السيارات
	2020/3			2020/1			200	تهيئة سوق الجملة
	2020/3			2020/1			100	انجاز مشاريع تجميل و صيانة المباني (نقابات مالكي العمارات)

	2021/2			2020/6		1000	تهينة المستودع البلدي
تم الغاء المشروع و تحويل اعتماداته						50	دراسة لاحصاء الملك البلدي
	2020/8			2020/1		100	التدقيق و الحوكمة الادارية
في المرحلة الاولى سيتم اعداد ملب طلب العروض	2021/6			2020/6		200	دراسة المدينة الذكية
	2020/10			2020/4		50	دراسة البيانات المفتوحة
	2020/6			2020/3		200	دراسة و انجاز التنوير بالطاقة الشمسية الدوائر البلدية
		%100		2019/8		14.126	كبلات
	2020/8		2020/3			270	عدد Bob 01 cat-mini)-01 عدد -combine
	2018/7	%100				215.634	اقتناء وسائل نقل
صفقة مجمعة	2020/2	%90				1713	اقتناء معدات نظافة
في طور الدراسات واعداد كراس شروط						200	الربط مع المصالح الخارجية
المزود تسلم اذن التزود	2020/1	50%	30 يوم			95.928	كاميرات مراقبة
تم اعلان عن الاستشارة والعرض لم يكن مثمر						50	نظام التصرف في الانتظار
اقتناء بوابة وتطبيقات 56 أد اقتناء تجهيزات اعلامية 70 أد						200	اقتناء تجهيزات اعلامية
المزود تسلم اذن التزود	2020/2	50%	30 يوم			42.721	Talkie-walkie
في طور الدراسات						50	Cabine réseau mobile
في طور الدراسات						20	تركيز نظام شكاوي صوتية
في طور الدراسات						50	تركيز نظام استشعار بيئي
تم اعلان عن الاستشارة والعرض لم يكن مثمر						30	تركيز نظام متابعة الاسعار
تم تغيير المشروع الى تركيز نظام المحاضرات (vidéo conférence) بقاعة منتزه بنر بلحسن	12/2019	95%	30 يوم	2019/11		154.070	التصرف في راديو واب
تم الانجاز						90	اقتناء شاحنة لقتنص الكلاب

		100%				73.572	70	تهيئة فضاء لتعقيم الكلاب السائبة
المزود تسلم اذن التزود							75	اقتناء 100 حاوية بلاستيكية 120 لتر و 70 حديدية 750 لتر
صفقة مجمعة						46.291	46.291	اقتناء 100 حاوية بلاستيكية 750 لتر
							400	اقامة اعمدة بالطاقة الشمسية بشارع عثمان ابن عفان والوليد ابن رشد وبحديقة النصر
						15.178.291	11.685.000	المجموع

(*) يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع التي سيتواصل إنجازها خلال سنة 2020، بما فيها تلك التي لا يتدخل الصندوق في تمويلها.

5 - تقديم وثيقة برنامج الإستثمار السنوي 2020 وفق الأنموذج :

6- نقاش وتفاعل مع المشاركين :

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية	أسئلة وملاحظات المشاركين
	السيد عبد الحميد الحشاني (رياض الاندلس) : تطرق الى مسألتين: - عدم ايلاء المتساكنين خلال الجلسات التشاركية العناية لاقتراح مشاريع تتعلق بالحياة الثقافية والترفيهية بالمنطقة ووجهت اقتراحاتهم حول مشاريع القرب ودعا الى ان يتم تشريك المجتمع المدني في الموضوع من خلال حسن توظيف فضاء منتزه بشر بلحسن ومنتزه النحلي . - دعا الى تفعيل القرار البلدي بإحداث دائرة رياض الاندلس لتقريب الخدمات من المتساكنين . السيد الهادي الجودي (حي النهضة) : ثمن المسار التشاركي منذ انطلاقه ودعا الى الإسراع في انجاز المشاريع المبرجة . السيد سفيان الجري : دعا الى حل اشكالية المرور بمنطقة الحي الاداري ببناء مأوى ذو طوابق وإيجاد حل لمدخل الحي من جراء منع المرور امام منطقة الامن باريانة . - فتح متنفس جديد للحي الاداري من ناحية القاعة الرياضية المغطاة والملعب . - انعدام توفر قنوات تصريف مياه الامطار والمياه المستعملة بزئقة اندري امبار . - اعادة درس مشروع بناء دائرة بلدية بمنطقة برج البكوش نظرا للموقع الذي يشهد ازدهارا مروريا كبيرا. السيد الحبيب رابح (اريانة الجديدة) : تطرق الى ان نسبة مشاريع القرب تعتبر ضعيفة مقارنة بالاعتمادات المتوفرة لتمويل البرنامج ودعا الى مزيد العناية بها وتساءل حول توضيح الاعتمادات المخصصة لدراسة شبكة تصريف مياه الأمطار حيث ان وزارة التجهيز قد خصصت قرابة 6 مليون دينار لدراسة حماية تونس الشرقية من الفيضانات وتطرق الى الاكتظاظ المروري بمدخل اريانة الجديدة ومآل المخطط المروري المبرمج - كما أشار الى عدم الاستجابة بإحداث منطقة خضراء اريانة الجديدة كمتنفس للمنطقة ودعا الى العناية بالمساحات المهمشة بشوارع مُجدّ البوعزيزي. السيد عيسى بركات (حي المستقبل) : تطرق الى غياب المتابعة لإشكالية الفيضانات وضرورة معالجة الإشكالية بصورة جذرية وحماية المتساكنين وأشار الى الاعتمادات الضعيفة المبرجة لفائدة منطقة حي المستقبل المتضررة مقارنة بمناطق أخرى . كما تطرق الى الحالة السيئة لنهج الطنطاوي الجوهري ومعاناة المتساكنين وأشار الى التدخل الوحيد بمنطقة حي المستقبل بنهج حسن الزمرلي

وانسداد قنوات تصريف مياه الأمطار بكامل الحي التي تهدد بمخطر الفياضانات مجددا ان لم تتم المتابعة.

السيد رفيق داود : تطرق الى وضعية نهج الطنطاوي الجوهري وضرورة تعبيه في اقرب الآجال.

السيدة أميرة بن الطيب : أشارت الى إحداث مكتب للخدمات بمنطقة رياض الاندلس الى حين تفعيل قرار إحداث الدائرة البلدية. وتطرق الى انجاز ملعب حي برياض الاندلس والاسراع بالتدخل في برامج التنوير العمومي

السيدة كوثر رزوان (حي الملاحه) : أشارت الى عدم إدراج ملاعب الأحياء التي تم اقتراحها بالجلسات التشاركية وحماية الناشئة من الانحراف ضرورة إدراجهم بالبرنامج الاستثماري .

السيد العيد شيشوب (برج التركي) : أكد على ضرورة التدخل بنهج باب منارة وباب الخضراء نظرا لوضعيتهم السيئة والنقص الكبير في حاويات النظافة بالمنطقة .

السيد محمد غياضة : تطرق إلى اشكالية أكداس الاتربة المنجرفة بمياه الأمطار بمنطقة الحي الشعبي والمتسببة في انسداد البالوعات والفياضانات ومشاركة مواطنين متطوعين لمعالجة المسألة ومبادرتهم لدهن الأرصفة بنهج محمد صالح بالحاج ومتابعة المشاريع المتعلقة بالتعبيد والتنوير لفائدة المنطقة .

السيد علي حمزة (رياض الاندلس) : تطرق الى ضرورة تعبيد الطرقات والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار بحي الحوزية ونهج العرعار والزعر ومعاونة المتساكنين من ذلك وقد تم الإشارة إليها خلال الجلسات التشاركية مع تكثيف الحاويات وتخصيص شاحنة لرفع الفضلات .

السيدة عليسة عمارة (المنازه) : أشارت الى مجموعة من الملاحظات:
- طالبت بالجدول الزمني لانطلاق الاشغال المتعلقة بالتعبيد بمنطقة المنزه الخامس والتفكير في تطبيق القانون حول إخلاء الأرصفة المستغلة من طرف المحلات قبل الانطلاق في عملية التصريف .

- كما تطرقت الى منطقة المنزه السادس وأشارت الى برجة تهيئة المأوى المتواجدة بنهج ابو بكر الصديق . كذلك تهيئة مأوى إقامة السعادة بمنطقة المنزه 7.

أما بخصوص المناطق الخضراء أشارت الى مزيد توضيح الإجابة المقدمة من طرف المصالح البلدية ودعت الى الأخذ بعين الاعتبار تهيئة المنطقة الخضراء بالمنزه الخامس وتقديم الجدول الزمني للتنفيذ للمنطقة الخضراء

بالمنزلة السادسة ومكونات المشروع والعناية بساحة شكري بالعيد وتوضيح حول عدم استكمال العناية ببقية الساحة وتقديم توضيح حول القاعة المتعددة الاختصاصات وأشارت الى مسألة تحديد المواقع للتهيئة ملاعب الأحياء واقترحت الفضاء المتواجدة خلف القاعة الرياضية الجديدة بالمنزلة السابعة وخلف المنطقة الخضراء بالمنزلة السادسة.

السيد رياض دريرة : اقترح ان يتم تكوين خلية من ممثلي المناطق لمتابعة المشاريع ودراسة الإشكاليات المطروحة واسترجاع ثقة المواطنين تجاه البلدية مع الإشارة الى عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة منذ سنوات 2016/2017/2018 ودعا الى فض الإشكالية العقارية المتعلقة بالمنطقة الخضراء بالمنزلة الثامن.

السيدة بثينة الماكني : أكدت على التهيئة والعناية بالمنطقة الخضراء المتواجدة بشارع الروضة والتي أصبحت مصابا للفضلات وفواضل البناء مع الإسراع في انجاز اشغال التعميد لنهج الخليج والنجوم ومعالجة المتساكنين من كثرة الحفر.

السيد عطف بالشاذلي (حي الوفاق) : أشارت الى تعبيد وتنوير نهج فاطمة الزهراء بجانب دار الشباب وتطرق الى إشكالية تصريف المياه المستعملة بالنهج المشار إليه وتهيئة المنطقة الخضراء التي تم لاستحواذ عليها بجانب البنك التجاري وتطبيق القانون ضد المخالفين من المحلات التجارية لوجود فوضى كبيرة .

السيدة سلوى محسني : أكدت على تطبيق القانون بخصوص تغيير الصيغة.

السيد عمر قنائشية (رياض النصر) : تطرق الى مسألة تهيئة الأرصفة بمنقطة رياض النصر 1 وتوحيد التصريف من ناحية العلو وأشار الى استحواذ على الرصيف قرب السوق البلدي بالنصر من طرف المحلات التجارية ووجوب التدخل في شأنها كما اقترح ان توجد نظرة استشرافية للمنطقة بإحداث مركز ثقافي وخط للمetro لتسيير التنقل بمنطقة رياض النصر .

السيدة هدى بن رمضان (رياض النصر 2) : تطرقت الى مسألة إدراج مقترحات خلال الجلسة التشاركية برياض النصر 2 تتعلق بملاعب الأحياء وتصريف مياه الأمطار لم يقع أخذها بعين الاعتبار كما تم اقتراح تهيئة المناطق الخضراء وتمت الإجابة من طرف الإدارة بأنها بصدد الانجاز وهو مخالف لما هو موجود واقفيا وتدعو الى عقد جلسة عمل لمناقشة المقترحات وتوضيحها كما تساءلت حول التصور المبرمج لشارع الهادي نوييرة واستعداد ممثلي المجتمع المدني لمساندة البلدية وذلك لتنظيم الحركة

السيد رئيس البلدية : أشار إلى ان سعي البلدية حثيث في تطبيق القانون ضد المخالفين مذكرا بوضعية المحل المتواجد بمنطقة حي الوفاق المخالف والذي وجد تأييد من طرف المتساكنين بالإبقاء عليه وتم اللجوء الى المحكمة الإدارية للبت في المسألة وقد تم طلب التريث كما تم الإفادة بتغيير صيغة محلات السكنية إلى تجارية المخالفة لكراس شروط الإقامة بمنطقة حي الوفاق .

السيد الهادي كشريد : أفاد بسعي المجلس البلدي لمعالجة الإشكاليات وتفادي النقائص من خلال العملية التشاركية وأشار بأنه سيتم تخصيص جلسة للتقييم من طرف لجنة الديمقراطية التشاركية .

السيدة سلوى التومي : أوضحت أنه بخصوص تنظيم الحركة المرور بالتنسيق مع وكالة التعمير لتونس الكبرى بعد إجراء استشارة ستتولى إجراء الدراسة في الغرض .

المرورية به وأكدت على استغلال المأوي البلدية خاصة فتح مأوي مغارة منوبري ومأوي شارع سليم عمار .

السيدة هادية جابر: تساءلت حول دور ممثلي المناطق في المسار التشاركي وحول تأخر انطلاق اشغال المسلك الصحي المزمعة منذ شهر نوفمبر ودعت الى تهيئة ملاعب أحياء بمنطقة رياض النصر لتأطير الشباب وممارسة أنشطة رياضية وعن الحلول الموجهة لمعالجة إشكالية الكلاب السائبة والتدخل بشأن انزلاقات المضبة وانسداد قنوات تصريف مياه الأمطار وعن استغلال المأوي التجارية المغلقة ومتابعة الأشغال تعبيد الطرقات لوجود عدة اخلالات وعدم تنظيف فواضل الاشغال المتسببة في انسداد القنوات وتطرت الى مآل مشروع إحداث خط الترابط بالحافلة لمنطقة رياض النصر.

السيد التهامي العبيدي (برج التركي) : تطرق الى استغلال حوض قناة واد مجردة وتهيئة الملعب حي لفائدة منطقة برج التركي.

السيد كريم بن سعد (اريانة المدينة) : أكد على تهيئة منتزه بئر بلحسن وتعبيد الطرقات بنهج الامام سحنون - ابن منظور - سيدي عمر بخطوة - نخج البشير سعود - الوردة والزيفون.

السيدة ريم حمدان (برج البكوش) : دعت الى تغيير ممثلي المناطق غير الملتزمين بالحضور .

السيد الهادي عيسى (رياض الاندلس): تطرق الى الاكتظاظ المروري ونقص حاويات جمع الفضلات وتركيز نقطة أمنية بمنطقة رياض الاندلس وتكوين خلية مصغرة للإعانة في الطوارئ بين الأحياء.

السيد عبد الله عبيد : أشار الى انعدام التهوية بمحلات السوق البلدي باريانة المدينة وذلك من جراء البناية التي تتوسط السوق وطالب بإزالتها.

السيد رئيس البلدية : أوضح في خصوص العناية بمجال الثقافة وإيلاءها الاهتمام اللازمة لم تكن من اولويات طلبات المواطنين الذين شغلهم الشاغل الاولوية لتنفيذ مشاريع القرب لسنوات 2016/2017/2018/2019 وهذا لا يعني ان المجلس البلدي ليس له تصورات ورثيا لبلدية خاصة في حجم بلدية اريانة وهو لا يدخر أي جهد لتحقيق رغبات المواطنين في مشاريع القرب واستكمال تنفيذها .

- أما بالنسبة لمنتزه النحلي فهي منطقة خضراء مرجع النظر للوكالة الوطنية لحماية المحيط ويتم في الوقت الراهن التفكير في التنسيق لإضفاء صبغة جديدة على الفضاء .

أما بخصوص الدائرة البلدية برياض الاندلس لم يتم المصادقة على إحداثها من طرف سلطة الإشراف وسيتم مراجعتها وإعادة النظر فيها من جديد وفي إحداث دار للخدمات كما سيتم الحرص على الإسراع في انجاز المشاريع ومتابعتها ومعالجة التنظيم المروري بالمنطقة من خلال إعداد دراسة وجهر المجاري لمعالجة إشكالية الفياضات بمنطقة حي المستقبل والحرص على تنفيذ القرارات البلدية في إجلاء الرصيف بشارع الهادي نويرة وتغيير صبغة المحلات وتطبيق القانون .

7 - رأي المشاركين في خطة الإتصال المعتمدة :

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية

8 - رأي المشاركين في المقاربة التشاركية المعتمدة والجلسة العامة التشاركية الثانية:

أسئلة وملاحظات المشاركين	أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية

9 - مواضيع مختلفة تم النقاش في شأنها :

--

10- نتائج الجلسة العامة :

1.10- التنقيحات/التحسينات بخصوص المنهجية المعتمدة :

التوافق بالإجماع على الصيغة النهائية للبرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2020

2.10- ملاحق :

أ - عرض البلدية :

أنظر القرص

ب - صور الجلسة العامة وبطاقة الحضور:

أنظر القرص

ختم وإمضاء رئيس البلدية

رئيس بلدية أريانة
محمد الشريفي فاضل موسى



السيد ام الخير دلميت

