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 بلدية اريانة     

  المصالح الفنيةإدارة     

 ملحوظة تفسيرية 
 تهيئة البنية الأساسية لحي الملاحة بأريانة العليا أشغال  مشروع  

تهيئة البنية الأساسية لحي الملاحة بأريانة العليا في إطار أشغال  لمشروع  المبرمجة للإنجاز املحوظة تخص الكميات الإضافية  

 .2016تهيئة البنية الأساسية برنامج 

 لمرجع:  ا
 . 2019جانفي   21المصادق عليها بتاريخ  03/2018الصفقة عدد  -

  2019مارس  19بتاريخ   01/2019إذن إداري بانطلاق الأشغال عدد  -

 

 د 2.389.639,405 الصفقة الأصلية: 

 د 2.820.420,248 : المبرمجة للإنجازالقيمة الجملية للأشغال 

 د 430.780,844 قيمة الأشغال الإضافية: 

 ٪ 18,03 نسبة الأشغال الإضافية مقارنة بالصفقة 

 
الملاحة بأري  مشروع يتمثل      العليا  تهيئة حي  أشغال  انة  الطرقات،  في  الأمطار  تصريف  تهيئة  التنوير الأرصفة ومياه 

 والعديد منإثر الأمطار الأخيرة التي تسببت في غرق العديد من الأنهج في حي الملاحة  أنه  حيث   العمومي،

الحي تبين وجوب تدعيم شبكة تصريف في    "لوادي قرب"حوض تجميع المياه  فيضان    وذلك نتيجةالأضرار  

بالأنهج المبرمجة   نهج ) بالمشروع لذلك تمت إضافة امتداد لهذه الشبكة على طول هذه الأمياه الأمطار 

 ( و نذكر أهمها:البرمجة الأصلية كانت تخص الأجزاء المنخفضة من الأنهج دون غيرها

 إمتداد شارع الملاحة في اتجاه شارع بدر  -

 نهج البحر الأحمر -

 نهج البحر الأبيض المتوسط -

 نهج الإقلاع -

 نهج الإخلاص -

 شارع النهوض -

تصريف مياه الأمطار و انجر عن ذلك زيادة في و تبعا لذلك ارتفعت كميات الفصول المتعلقة بمد شبكة  

بالخرسانة الإسمنتية ) التي تتحمل تدفق المياه مقارنة  الكميات الخاصة بالتعبيد و خاصة الفصل المتعلق 

 بالخرسانة الإسفلتية(
ير هذا و تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات لا تشمل فصول جديدة كما أنها لا تخص التدخل في أنهج جديدة غ

و ذلك لتجنب الزيادات   (Pavé autobloquant) مبرمجة سابقا، علما و أنه طرأ تخفيض هام في بعض الفصول و خاصة  

 من قيمة الصفقة.٪20القانونية للكميات و الأثمان و البالغة الغير 

 و فيما يلي تفسير مفصل للتغييرات الهامة في الكميات لبعض الفصول:

 ت في الكميات:الفصول التي تتخللها زيادا •



 
 Reprofilage et démolition des revêtement existant:  101الفصل عدد 

 

ه إثر إنجاز شبكة مياه الأمطار لأن وذلك نظرامن الكمية المحددة في الصفقة  ٪172حيث ان الزيادة في هذا الفصل بلغت  

طبقة ال رداءة    المتوسط تبينت خاصة نهج الإقلاع و نهج الإخلاص نهج البحر الأحمر و البحر الأبيض    في العديد من الأنهج

للطريق   إعادة  المكونة  الطريق و  بحفر  قمنا  الفصل عدد    « couche de base »لذلك  الفصل  قد عوض هذا   101و 

Fraisage de l’enrobé existant 

    Revêtement en béton bitumineux0/14:108د الفصل عد 
و يفسر بمواصلة إنجاز نهج عين تونين و نهج الإقلاع ونهج النهوض و ذلك إثر التدخل   ٪  24  بلغت الزيادة في هذا الفصل

 مياه الأمطار على امتداد الأنهج المذكورة. و إنجاز شبكة تصريف

 
 Chape en béton armé : 109الفصل عدد 

 

الفصل حوالي  الزيادة  بلغت   المشروع   ٪  139في هذا  الموجودة في  الأنهج  أن بعض  تبين  الأشغال  إنجاز  إثر  أنه  إذ   ،

شارع الملاحة و ربطه بشارع بدر   تعبيد بالأخص شارع الملاحة و الأنهج الفرعية لذلك قمنا بمواصلة    للفيضاناتمعرضة  

 بالخرسانة الإسمنتية نظرا لتحملها لكميات الأمطار. 

أدى عدم فضاءات خضراء  كانت مبرمجة لتدخل سطحي مع إحداث    ساحات  3طها عدد  كما أن الأنهج الفرعية المنجزة ترب

لتحول المياه    ها تعبيدها  لتراكم  برك  الأمطارإلى  مياه  سيلان  لتسهيل  إنجازها  تم  كالآتي  لذلك  بنهج مصباح   وهي  ساحة 

كما أن نهج محمود  2م  500على ساحة القدس  وساحة تطل 2م 1000ساحة في نهج محمود الماطري  ،2م 600الجربوعي 

 الماطري كان مبرمج خرسانة إسفلتية تم إنجازه بالخرسانة الإسمنتية. 

 
  puitsfouille en :  313عدد  الفصل

 
بلوغ التربة   وذلك حتى  حفر أسس سياج الملعبإذ أنه أثناء أشغال الحفر تم الزيادة في عمق    ٪ 163الزيادة في الفصل تبلغ  

    (Bon sol)المناسبة 

 A  :Gros béton en Fondation 314عدد  الفصل

 B  :Béton de propreté 314عدد  الفصل
 C  :Béton armé en fondation 314عدد  الفصل

 

 : ٪ 585، ٪ 651، ٪ 171التوالي المذكورة على  الزيادة في الفصول

الملعب منخفض مقارنة بالطرقات التي تحيط به لذلك كان من نجاز أشغال سور الملعب تبين أن مستوى  لإ إذ أنه   -

   م يحيط بالملعب. 1جدار واقي إسمنتي بارتفاع لا يقل عن  وذلك بإنجازالضروري حمايتها من انزلاق التربة 

الطريق   - فتح  إثر  الصالحة    تعرضنا V10كذلك  المياه  توزيع  ذ لشبكة  حوزة    في  600و  400قطر    اتللشراب 

) بطلب من الشركة الوطنية    الخرسانة الإسمنتية قبل القيام بتعبيد الطريقبطبقة من  الطريق لذلك قمنا بحمايتها  

 لاستغلال و توزيع المياه( 

 

  A  :Conduite en PVC Ø315 501عدد الفصل

  D 501 :Ø500  Bus En BAعدد  الفصل
  grilleRegard à: 502عدد  الفصل
 A :Regard de visite 503عدد  الفصل

 

 :٪ 55، ٪ 166، ٪ 154، ٪ 79 المذكورة على التوالي  الزيادة في الفصول

نهج التضامن كذلك  نهج العدالة،  إذ أن حي الملاحة معرض للفيضانات و خاصة نهج الإقلاع، نهج الإخلاص،   -

و بالتالي القنوات  البالوعات  لذلك قمنا بالزيادة    نهج البحر الأبيض المتوسط و نهج البحر الأحمر  الملاحة،شارع  

 )تم الإشارة إليها سابقا(  تفديا لغرق الأنهج المذكورة الرابطة



أسلاك    وقناة لتوزيع المياه الصالحة للشراب  تبين وجود    (Dalôt 1.00x1.00)مياه الأمطار  كذلك إثر إنجاز قناة   -

على مستوى الربط بين شارعي مصطفى حجيج و شارع الملاحة و مستوى الربط    التنوير العمومي و قناة غاز

بقناتين أصغر   (Dalôt 1.00x1.00)بين شارعي النيل و الملاحة لذلك تم تعويض أجزاء من قناة مياه الأمطار  

 .Ø500حجما 

 وير العمومي: بالنسبة للتن
 : 619، عدد 618، عدد608الفصل عدد 

في الفصول المذكورة بأن التدخل على شبكة التنوير العمومي بأجزاء من الأنهج المبرمجة تسبب في تفسر الزيادة   -

 بقية النهج مما تطلب التدخل بتغيير الأسلاك و الفوانيس مع المحافظة على الأعمدة الموجودة. بتعطل التنوير 

 

 في الكميات:  يتخللها نقصانالفصول التي  •

 
 Revêtement en autobloquant : 304عددو   206، عدد  114الفصل عدد 
 :  111، عدد  110الفصل عدد 

 
الفصول    ل يعود إلىوالفص  هالنقصان في هذ - الهامة في كميات بعض  المتعلقة بالحماية من الزيادات  الأخرى و 

 .ل والفص ذهتقرر تقليص كميات ه الفيضانات

 مساحات للتعشيب.  إحداثبالنسبة لمفترق الطريق ) الأنوار و ساحة القدس( تم التقليص في كمية الأرصفة و  -

 

 Terre végétal: ، 404وعدد  210الفصل عدد 

 Traçage au sol :209الفصل عدد 
 . لاحقاتقرر عدم إنجاز هذه الفصول وستقوم المصالح المعنية في البلدية بإنجازها  -

 

  Dalôt en Béton Armé 1.00x1.00 504الفصل عدد 
 

قناة لتوزيع المياه الصالحة للشراب كذلك أسلاك التنوير العمومي  وجود النقصان في كميات هذا الفصل تعود إلى  -

و مستوى الربط بين شارعي النيل و  وشارع الملاحةعلى مستوى الربط بين شارعي مصطفى حجيج  وقناة غاز

 .Ø500بقناتين أصغر حجما  (Dalôt 1.00x1.00)الملاحة لذلك تم تعويض أجزاء من قناة مياه الأمطار 

 

 

 

 


